План основных мероприятий по подготовке к введению
Федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного образования (ФГОС)
в МБДОУ «Ломовский детский сад «Ромашка»


         Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по  организации и введению  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Ломовский детский сад «Ромашка»
         Задачи: 

1.Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в МБДОУ  «Ломовский детский сад «Ромашка»

2.Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения МБДОУ  «Ломовский детский сад Ромашка»

3.Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО. 

4.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО. 

5.Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ. 

        Целевая  группа  участников:  заведующий ОУ, заместитель заведующего по ВМР, педагогические работники  ДОУ, родители (законные представители) воспитанников ДОУ.

        Ожидаемые результаты: 

1.Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС в ДОУ. 

2.Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО. 

3.Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО. 

4.Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО. 

5.Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.   

	№
	Мероприятие
	Сроки
	Ответственные
	Результат

	                        1.Организационное обеспечение введения ФГОС

	1.1
	Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО.
	Январь 2014г.
	Заведующий
	Приказ «О создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО». 

	1.2
	Утверждение  положения о рабочей группе.
	Январь 2014г.
	Заведующий
	Положение о рабочей группе.

	1.3
	Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования.
	Январь – Февраль 

2014 г.
	Заведующий


	Приказ «О разработке плана методического сопровождения перехода на ФГОС дошкольного образования»

Приказ «Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования»

	1.4
	Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в МБДОУ
	февраль 2014г.
	Заведующий
	План ресурсного обеспечения в ОУ образовательного процесса ДОУ

	1.5
	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ОП действующим санитарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ
	февраль 2014г.
	заведующий
	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ОП с требованиям ФГОС дошкольной ступени.

	1.6
	Комплектование библиотеки ДОУ базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС.
	Март-август 2014г.
	заведующий
	Наличие в ДОУ документов по введению ФГОС

	1.7
	Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС.
	Июнь-август 2014г.
	заведующий
	Оценка степени готовности ОУ к внедрению ФГОС

	 2. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования

	2.1
	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц
	Февраль-март 2014г.
	заведующий
	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность МБДОУ

	2.2
	Приведение должностных инструкций работников МБДОУ в соответствие с требованиями ФГОС
	Август  2014г.
	заведующий
	 

	2.3
	  Участие в опросах «Готовность воспитателей дошкольных  образовательных организаций  к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
	Сентябрь – декабрь 2014
	заведующий 
	Информация о готовности воспитателей дошкольных  образовательных организаций  к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

	2.4
	 Участие в мониторинге образовательных потребностей родителей (законных представителей), дети которых посещают ДОУ, в условиях введения ФГОС в ДОУ
	Сентябрь – декабрь 2014

 


	Заведующий 
	Проведен анализ образовательных потребностей родителей (законных представителей)

	2.5
	Планирование и осуществление закупок для  организации развивающей предметно-пространственной среды
	Декабрь 2014 – март 2015
	Заведующий 

Гл.Бухгалтер


	Соответствие развивающей предметно-пространственной среды требованиям ФГОС

	2.6
	Выбор примерных образовательных программ, опубликованных в федеральном реестре примерных образовательных программ, и использование их при разработке основных образовательных программ ДО ЯО
	в течение 2014 – 2016 годов, по мере публикации реестра примерных ООП ДО
	 Заведующий 

Воспитатели
	Разработка ООП ДО

	2.7
	Создание картотеки  методической литературы, пособий и других материалов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС, приведение сайтов ДОО в соответствие требованиям законодательства в области образования
	в течение 2014 – 2016 годов, по мере публикации реестра примерных ООП ДО
	 Заведующий

воспитатели
	Создание банка данных  примерных образовательных программ

	2.8
	Внесение изменений в программу развития МБДОУ
	В течении года
	Заведующий

Творческая группа по разработке программы
	Определение вектора развития МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС

	           3. Создание организационного обеспечения реализации ФГОС

	3.1
	 Составление плана-графика повышения квалификации педагогических работников базовых ДОУ по вопросам введения ФГОС
	Февраль 2014 –

декабрь 2016
	Заведующий 
	Разработаны планы-графики КПК

	3.2
	 Проведение процедуры аттестации на соответствие занимаемой должности педагогических работников согласно критериям и показателям
	В течение года по плану графику аттестации
	Заведующий 

Комиссия по аттестации
	Обучены методисты на курсах повышения квалификации график аттестации педагогических работников ДОУ Составлен план –график аттестации

	3.3
	Ознакомление педагогов с планом поэтапного перехода на ФГОС ДО
	февраль 2014г
	Заведующий
	Протоколы педагогических совещаний 

	3.4
	Изучение в пед.коллективе базовых документов ФГОС
	Февраль-март

2014г.
	Заведующий
	Изучение ФГОС к структуре ООП, к условиям реализации и результатам освоения программы

	3.5
	Тематические консультации, семинары-практикумы по акту3альным проблемам перехода на ФГОС
	В течение года
	Заведующий
	Ликвидация профессиональных затруднений

	3.6
	Изучение методических рекомендаций к базисному ОП и учет их при моделировании ОП МБДОУ
	Февраль- апрель 2014г.
	Заведующий
	Разработка ОП МБДОУ

	          4.  Создание информационного обеспечения реализации ФГОС

	4.1
	 Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС через сайты ДОУ
	Сентябрь – декабрь 2014, далее – 1 раз в квартал
	заведующий
	Своевременное предоставление информации

	4.2
	 Реализация сетевого информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС
	В течение года  2014 – 2016 годов
	заведующий
	Проведены информационно-методические совещания

	4.3
	Размещение на официальном сайте материалов, связанных с введением ФГОС ДО
	В течение года    
	Заведующий 

ответственные
	Размещены и обновляются публичные отчеты на сайте ДОУ

	  5.Создание финансово-экономического обеспечения реализации ФГОС

	5.1
	 Разработка и реализация плана финансово-хозяйственной деятельности ДОУ (корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности ДОУ ежеквартально)
	Ежегодно

 январь-февраль
	Гл.Бухгалтер


	Корректировка плана ежеквартально

	5.2
	 Формирование  и уточнение бюджета ДОУ с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС
	Январь – март 2014 далее – корректировка плана ежеквартально
	Гл.Бухгалтер


	Подготовка муниципальных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий

	5.3
	Изучение нормативных правовых актов, утверждающих расходы по организации воспитания и обучения  детей, содержанию имущества, коммунальных расходов
	1 раз в квартал, далее – ежегодно
	Гл.Бухгалтер


	Использование в деятельности ДОУ нормативных правовых актов, утверждающих расходы на присмотр и уход за детьми, содержание имущества, коммунальные расходы

	6.  Создание материально-технического обеспечения реализации ФГОС

	6.1
	 Приобретение оборудования для развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ

 
	Декабрь 2014 

далее – в течение 2015 – 2016 годов
	Заведующий 

 
	Создание развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ в соответствии с ФГОС


